2021 SA POWER NETWORKS PRE-BUSHFIRE AERIAL PATROL PROGRAM

Region	District	Days	Week starting	Week ending
		5	17-May	23-May
		5	24-May	30-May
		5	31-May	6-Jun
		5	7-Jun	13-Jun
		4	14-Jun	20-Jun
		5	21-Jun	27-Jun
		5	28-Jun	4-Jul
		5	5-Jul	11-Jul
		5	12-Jul	18-Jul
		5	19-Jul	25-Jul
		5	26-Jul	1-Aug
		5	2-Aug	8-Aug
		5	9-Aug	15-Aug
		5	16-Aug	22-Aug
		5	23-Aug	29-Aug
		5	30-Aug	5-Sep
		5	6-Sep	12-Sep
		5	13-Sep	19-Sep
		5	20-Sep	26-Sep
		5	27-Sep	3-Oct
		4	4-Oct	10-Oct
		5	11-Oct	17-Oct
		5	18-Oct	24-Oct
		5	25-Oct	31-Oct
	CEDUNA			
	STREAKY BAY			
	CLEVE			
	CUMMINS			
	PORT LINCOLN			
	WUDINNA			
	PORT AUGUSTA			
	HAWKER			
EYRE & UPPER NORTH Total				
	BARMERA			
	LOXTON			
	WAIKERIE			
RIVERLAND Total				
	KADINA			
	MAITLAND			
	YORKETOWN			
	GLADSTONE			
	PORT PIRIE			
	CLARE			
	BURRA			
	RIVERTON			
MID NORTH Total				
	NURIOOTPA			
	GAWLER			
	MCLAREN VALE			
	STRATHALBYN			
	VICTOR HARBOR			
	KANGAROO ISLAND			
FLEURIEU & BAROSSA Total				
	GUMERACHA			
	METRO 33/66KV			
	MOUNT BARKER			
	NOARLUNGA			
HILLS & METRO Total				
	MANNUM			
	MURRAY BRIDGE			
	LAMEROO			
	COONALPYN			
MURRAYLAND Total				
	BORDERTOWN			
	NARACOORTE			
	MILLICENT			
	MOUNT GAMBIER			
SOUTH EAST Total				